

บันทึกตกลงซื้อขาย
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
เลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑. ตามบันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกตกลงซื้อขาย กับ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด โดย นายสุชิน ฉ่อนเจริญ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ภายในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (จัดทำเอง) มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕๘.๓๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๖ สายทาง วงเงินตามบันทึกตกลงซื้อขาย ๓๕๓,๙๐๘.๘๔ บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์/-) เนื่องจากไม่สามารถเข้าดำเนินการตามห้วงระยะเวลาได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เกิดฝนตกหนัก น้ำไหลหลาก สภาพของผิวทางถนนลื่น เป็นดินโคลนและทางลาดชันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการได้ กระทั่งต่อระยะเวลาคงเหลือในการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนั้น จึงทำให้ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการส่งมอบวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ดังนี้

ข้อ ๒. ผู้ขายตกลงจะส่งมอบสิ่งของตามบันทึกให้แก่ผู้ซื้อ ณ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑

บันทึกนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่บันทึกได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นายกุลศ โพรสุธิน)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายสุชิน ฉ่อนเจริญ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวพิมพ์พรรณ บ้านสระ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอานนท์ ผิวพรรณ)

บันทึกการแก้ไขข้อตกลง

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเข้าดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ภายในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (จัดทำเอง) มีขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวรวม 58.300 กิโลเมตร จำนวน 16 สายทาง

อ. เมืองเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย

จ. เชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
----------------------------	--	----------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
353,908.84	353,908.84

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		


รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ขยายระยะเวลาเป็น 183 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 2/12/2565
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากไม่สามารถเข้าดำเนินการตามห้วงระยะเวลาได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เกิดฝนตกหนัก น้ำไหลหลาก สภาพของผิวทางถนนเส้น เป็นดินโคลนและทางลาดชันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการได้ กระทั่งต่อระยะเวลาคงเหลือในการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนั้น จึงทำให้ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการส่งมอบวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

ลงชื่อ *สุวิทย์* ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายกฤษ โพลสุธม)

วันที่



ลงชื่อ *R* ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (.....)

วันที่

ลงชื่อ *ศุภมาส* พยาน
 (นางสาวพิมพ์พรรณ บำเหน็จ)

วันที่

ลงชื่อ *จตุพร* พยาน
 (นายอานนท์ ศิวทรัพย์)

วันที่