



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นายกฤต โพรสุธน, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนันทาทรัพย์เพิ่มพูน, ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ ๐๕๖๓๕๕๓๐๐๐๐๒๙, ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพะเยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา, โดย นางสาวนิตยา นาปรัง, ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชร. ๐๐๐๙๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔, แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย, - ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า), รายละเอียด ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท, (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน), ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้



(ลงชื่อ)..... *Ing* .....ผู้ว่าจ้าง  
(..... นายกฤต โพรสุธน .....)  
(ลงชื่อ)..... *H* .....ผู้รับจ้าง  
(..... นางสาวนิตยา นาปรัง .....)  
(ลงชื่อ)..... *๒๒* .....พยาน  
(..... นางสาวปวีณา ขาวชัย .....)  
(ลงชื่อ)..... *๔๒* .....พยาน  
(..... นายนิพนธ์ คำไทโรจน์ .....)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย	จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า /
๒.๒ ผนวก ๒	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๔ (สี่) หน้า /
๒.๓ ผนวก ๓	ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า /
๒.๔ ผนวก ๔	สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา	จำนวน ๘ (แปด) หน้า /
๒.๕ ผนวก ๕	แผนปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /
๒.๖ ผนวก ๖	สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า /
๒.๗ ผนวก ๗	บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย	จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า /
๒.๒ ผนวก ๒	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๔ (สี่) หน้า /
๒.๓ ผนวก ๓	ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า /
๒.๔ ผนวก ๔	สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา	จำนวน ๘ (แปด) หน้า /
๒.๕ ผนวก ๕	แผนปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /
๒.๖ ผนวก ๖	สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า /
๒.๗ ผนวก ๗	บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /
๒.๘ ผนวก ๘	สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า /

(เปลี่ยนจากงานฐานรากเสาเข็มเปลี่ยนเป็นฐานรากแผ่)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกฤต โปธสธน)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(จตุรวิภากร งามโพธิ์)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาววิไลมา ยาวีชัย)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท, (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน), ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๗,๘๐๓.๗๔ บาท, (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์), ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท, (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย, - ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า), รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔,

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๑๔๙.๖๘ บาท, (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์), ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๓,๐๓๗.๘๓ บาท, (เก้าหมื่นสามพันสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์), ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๑๔๙.๖๘ บาท, (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์), เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย, - ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า), รายละเอียด ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๕,



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกฤต โพรสุธน)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(จตุรพร มานะ วัฒนชัย)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาววิไลยา ยาวชัย)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

**ข้อความเดิม**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกฤต โทษสุน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวนิตยา นานปรัง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปวีณา ยาวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)