




สัญญาจ้างก่อสร้าง


(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๑๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบล/แขวง รีมกก อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นายกฤศ โพธิ์สุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านด้าย การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๗๓๕๕๒๐๐๐๗๒๖ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๒๐ ตำบล/แขวง เวียงชัย อำเภอ/เขต เวียงชัย จังหวัด เชียงราย โดยนายธีรวัฒน์ ชาวคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชร.๐๐๑๗๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ ต.สถาน อ.เวียงของ จ.เชียงราย ขยายสะพาน คสล. ทั้งสองข้าง จากเดิมกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. เป็นกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้




.....ผู้ว่าจ้าง
กฤศ โพธิ์สุธน)

.....ผู้รับจ้าง
ธีรวัฒน์ ชาวคำ

.....พยาน
(นายณัฐวุฒิ อินชา)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวกิตติพร สร้อยสุวรรณ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย	จำนวน ๑๙ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม /บันทึกการประเมินราคาฯ	จำนวน ๕ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา	จำนวน ๘ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แผนปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ บัญชีเปรียบเทียบราคา (อัตราร้อยละ)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ บัญชีเปรียบเทียบราคา (ราคา / หน่วย)	จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย	จำนวน ๒๐ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม /บันทึกการประเมินราคาฯ	จำนวน ๔ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา	จำนวน ๘ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แผนปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ บัญชีเปรียบเทียบราคา (อัตราร้อยละ)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ บัญชีเปรียบเทียบราคา (ราคา / หน่วย)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ บัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ บันทึกยินยอม	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุทัศน์ โพธิ์สุธิน)
.....ผู้รับจ้าง
(นายสุวิทย์ ชูแก้ว)
.....พยาน
(นายณัฐวุฒิ อินทขาว)
.....พยาน
(นางสาวกิตติพร ศรีอยุธวรรณ์)

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายณัฐวุฒิ อินขาว)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวกิตติพร สร้อยสุวรรณ)