



สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบล/แขวง
ริมกก อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โดย นายกฤต โภธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ธัชพล แอร์ อยู่ เลขที่ ๒๒๗/๘
หมู่ ๕ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายณทล จิตธำรงสุนทร ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
๓๑๐๐๖๐๐๕๗๖๑๘๕๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม
คหสารศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลาง) (กองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างทำของเลขที่ ๓๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

| | |
|------------------------------------|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ร่างขอบเขตของงาน T.O.R | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดงานซ่อมแซม | จำนวน ๒ แผ่น |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(..... นายกฤต โภธสุธน)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(..... นายณทล จิตธำรงสุนทร)
(ลงชื่อ).....พยาน
(..... นางสาวจิตาธิปไตย การะเกด)
(ลงชื่อ).....พยาน
(..... นางสาวกาญจนา จอมแบ่ง)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน | ๒ | แผ่น |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ ร่างขอบเขตของงาน T.O.R | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ รายละเอียดงานซ่อมแซม | จำนวน | ๒ | แผ่น |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ สรุปบัญชีปรับลดค่างาน | จำนวน | ๓ | หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ บันทึกยินยอม | จำนวน | ๑ | หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... -..... บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ บังคับแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๑).....ผู้ว่าจ้าง
(นายภคศ ไพรชลธน)
๒).....ผู้รับจ้าง
(นายพศพล รัตนวิเศษ)
๓).....พยาน
(นางสาวจิตติารีย์ ภาระเกตุ)
๔).....พยาน
(นางสาวกาญจนา จอมแปง)

แก้ไขใหม่เป็น





ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ...-... บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(..... (นายกฤต โปธสฺจน))
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(..... นาย กฤษ วิชาญ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(..... (นางสาวจิตาธิบ์ การะเกด))
(ลงชื่อ)..... พยาน
(..... นางสาวกาญจนา จอมแปง)


ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


แก้ไขใหม่เป็น


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤต โภธสุนทร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายณทล จิตธีรารังสุนทร)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวจิตาธิปไตย การะเกตุ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวกาญจนา จอมแปง)

สรุปบัญชีปรับลดค่างาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่
 โครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทศบาล
 สถานที่ อาคารหอประชุมเทศบาล ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬาากลาง)
 ปรับลดค่างาน มี.ค.-66

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุนจากสัญญาจ้าง | | | | ค่างานต้นทุนปรับลดจากสัญญาจ้าง | | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคารวม | รวมเป็นเงิน | จำนวน | หน่วย | ราคารวม | รวมเป็นเงิน | |
| 1 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ AHU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0422 | | | | | | | | | ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% |
| | มอเตอร์คอยล์เย็น AHU 500,000 BTU | 1 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | - | ชุด | 18,000.00 | - | |
| | มอเตอร์คอยล์ร้อน AHU 500,000 BTU | 4 | ชุด | 15,000.00 | 60,000.00 | 3 | ชุด | 15,000.00 | 45,000.00 | |
| | ซ่อมชุดคอยล์โทรลคอยล์ร้อน | 2 | ชุด | 20,000.00 | 40,000.00 | 2 | ชุด | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| | ซ่อมชุดคอยล์โทรลคอยล์เย็น | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | ชุดรวมปรับอุณหภูมิ | 2 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 2 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| | ลูกปืนโบเวอร์ | 2 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | - | ชุด | 3,500.00 | - | |
| | เอ็กแบนชั้นวาร์ว 125,000 BTU | 4 | ชุด | 3,500.00 | 14,000.00 | - | ชุด | 3,500.00 | - | |
| | ล้างระบบท่อน้ำยา 125,000 BTU | 4 | ชุด | 5,500.00 | 22,000.00 | 4.00 | ชุด | 5,500.00 | 22,000.00 | |
| 2 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ AHU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0423 | | | | | | | | | |
| | มอเตอร์คอยล์เย็น AHU 500,000 BTU | 1 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | - | ชุด | 18,000.00 | - | |
| | มอเตอร์คอยล์ร้อน AHU 500,000 BTU | 4 | ชุด | 15,000.00 | 60,000.00 | 4 | ชุด | 15,000.00 | 60,000.00 | |
| | ซ่อมชุดคอยล์โทรลคอยล์ร้อน | 2 | ชุด | 20,000.00 | 40,000.00 | 2 | ชุด | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| | ซ่อมชุดคอยล์โทรลคอยล์เย็น | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | ชุดรวมปรับอุณหภูมิ | 2 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 2 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| | ลูกปืนโบเวอร์ | 2 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | - | ชุด | 3,500.00 | - | |
| | เอ็กแบนชั้นวาร์ว 125,000 BTU | 4 | ชุด | 3,500.00 | 14,000.00 | - | ชุด | 3,500.00 | - | |
| | ล้างระบบท่อน้ำยา 125,000 BTU | 4 | ชุด | 5,500.00 | 22,000.00 | 4 | ชุด | 5,500.00 | 22,000.00 | |
| 3 | ซ่อมระบบตู้ไฟ ABB 3P หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0422 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0423 | | | | | | | | | |
| | ชุดตู้ไฟ | 1 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | - | ชุด | 20,000.00 | - | |
| | ยอดยกไป | | | | 380,000.00 | | | | 267,000.00 | |

สรุปบัญชีปรับลดค่างาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่
 โครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทศบาล
 สถานที่ อาคารหอประชุมเทศบาล ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬาากลาง)
 ปรับลดค่างาน มี.ค.-66

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุนจากสัญญาจ้าง | | | | ค่างานต้นทุนปรับลดจากสัญญาจ้าง | | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคารวม | รวมเป็นเงิน | จำนวน | หน่วย | ราคารวม | รวมเป็นเงิน | |
| | ยอดยกมา | | | | 380,000.00 | | | | 267,000.00 | |
| 4 | เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ไฟฟ้ากันน้ำ เครื่อง AHU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0422 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0423 | 1 | ชุด | 24,000.00 | 24,000.00 | - | ชุด | 24,000.00 | - | |
| 5 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น 420-54-0033 - ถ้างทำความสะอาด - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน | 1 1 | ชุด ชุด | 1,500.00 8,500.00 | 1,500.00 8,500.00 | 1 1 | ชุด ชุด | 1,500.00 8,500.00 | 1,500.00 8,500.00 | |
| 6 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น 420-54-0034 - ถ้างทำความสะอาด - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนชุดคอนโทรล | 1 1 1 | ชุด ชุด ชุด | 1,500.00 14,000.00 5,500.00 | 1,500.00 14,000.00 5,500.00 | 1 1 1 | ชุด ชุด ชุด | 1,500.00 14,000.00 5,500.00 | 1,500.00 14,000.00 5,500.00 | |
| 7 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น 420-54-0035 - ถ้างทำความสะอาด | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 8 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น 420-54-0036 - ถ้างทำความสะอาด | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 9 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น 420-54-0037 - ถ้างทำความสะอาด - เปลี่ยนแม่คเนติก - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 60,000 BTU | 1 1 1 | ชุด ชุด ชุด | 1,500.00 500.00 500.00 | 1,500.00 2,500.00 27,000.00 | 1 1 1 | ชุด ชุด ชุด | 1,500.00 2,500.00 27,000.00 | 1,500.00 2,500.00 27,000.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | 469,000.00 | | | | 332,000.00 | |

สรุปบัญชีปรับลดค่างาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 โครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมคชสาร
 สถานที่ อาคารหอประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)
 ปรับลดค่างาน มี.ค.-66

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุนจากสัญญาจ้าง | | | | ค่างานต้นทุนปรับลดจากสัญญาจ้าง | | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------|-------|------------|-------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคารวม | รวมเป็นเงิน | จำนวน | หน่วย | ราคารวม | รวมเป็นเงิน | |
| | ยอดยกมา | | | | 469,000.00 | | | | 332,000.00 | |
| 10 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น 420-54-0038 | | | | - | | | | - | |
| | - ล้างทำความสะอาด | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | - เปลี่ยนเม็คเนติก | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 60,000 BTU | 1 | ชุด | 27,000.00 | 27,000.00 | 1 | ชุด | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| | ส่วนลด | | | | 3,000.00 | | | | - | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | 497,000.00 | | | | 363,000.00 | |
| | จำนวนเงิน (ตามสัญญา) | | | | | | | = 497,000.00 บาท | | |
| | สรุปจำนวนเงินที่ปรับลดค่างาน | | | 497,000.00 | - | 363,000.00 | | = 134,000.00 บาท | | |
| | จำนวนเงินคงเหลือเมื่อปรับลดค่างาน | | | | | | | = 363,000.00 บาท | | |
| | จำนวนเงินคงเหลือเมื่อปรับลดค่างาน (ตัวอักษร) | | | | | | | | | (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) |

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางเชิดทรง ฤทธิจิตเพียร)

ผู้อำนวยการกองการช่างเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ ทอมมาน)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ.....

(นายกฤษดา กาวีละ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

บันทึกยินยอม

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย ๕๖๑๐๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ทำสัญญาจ้าง กับ ธัชพล แอร์ โดย นายณทชล จิตธำรงสุนทร สำหรับโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลาง) (กองการท่องเที่ยวและกีฬา) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ธัชพล แอร์ โดย นายณทชล จิตธำรงสุนทร ยินยอมปรับลดค่างาน จำนวนเงิน ๑๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์แห่งสัญญาเดิม และยอมรับหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาแนบท้ายนี้

จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณทชล จิตธำรงสุนทร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว ทนตริ จิตดี สมบูรณ์ ๒/๕)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นาย ช่างวี ๒๐๑๒ ๒๐๑๖)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกมลศ โปธสธิน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณทชล จิตธำรงสุนทร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัฐคำวิษุ การะเกตุ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกาญจนา ขอมแปง)