

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำเหมืองน้ำจืด ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๓ ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ที่ ๒ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๑๗.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุด
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๒.- บาท (-/ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน/-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                           |         |                                    |               |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล   | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ                  | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายภูเมธ ศรุตธนานนท์  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน                | กรรมการ       |

19  
2016



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร. ๒๕๐๗/

ที่ ขร ๕๑๐๐๕/๒๓๓๕ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองน้ำจืด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๙๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองน้ำจืด ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๓ ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ที่ ๒ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากโครงการใช้จ่ายเงินสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๒/๑๐๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๒.- บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อที่จะได้จัดส่งให้กองคลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายก อบจ.ขร.  
- เพื่อโปรดเห็นชอบ

(นายญาณานวฤทธิ์ หนสมสุข)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เห็นชอบ  
  
(นางอทิทัศร์ วันไชยธนวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ.....  
  
ประธานกรรมการ  
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  
  
กรรมการ  
(นายวิโรจน์ จงตระกูล)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....  
  
กรรมการ  
(นายภูเมธ ศรุตธนานนท์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)  
ผอ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง  
เจ้าหน้าที่...ศิริรัตน์....



“ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใส่สะอาด ”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองน้ำจืด

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ 3 ตำบลศรีเมืองชุม- หมู่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 17.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 17.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 12,750.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายภูเมธ ศรุตธนานนท์ เมื่อ เม.ย.-24

ราคาน้ำมันดีเซล ณ เดือน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ตำแหน่ง (บาท)	ตำแหน่ง (บาท)	Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	12,750.00	ลบ.ม.	28.69	365,797.50	1.3589	38.99	497,122.50	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานดินขุดยาก - งานดินขุดยาก (เจาะสละต้อ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3563	3,040.07	3,040.07	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	368,119.76	1.3091	3,040.07	3,040.07	
				รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,162.57				
				คิดเป็นราคากลาง	500,162.00				

ตัวหนังสือ ( ทำแทนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน )

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุภกฤต แทนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายภูเมธ ศรุตธนานนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน