



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ.๑-๐๐๒๘

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ. ๑-๐๐๒๘ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งผา - หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (จังหวัดเชียงราย) ๑ สายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน/-) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างทุกประการแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

D

(นายกฤศ โทสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้าง

230 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./แฟกซ์.053-774945

E-mail : pattananuphab_con@hotmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-5735-14000-09-9 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ PPC_CR670907/02

วันที่ 10 กันยายน 2567

เรื่อง ส่งมอบงาน และเบิกเงินค่างานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 390/2567 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

สำนักงาน
เลขที่รับ 5091
วันที่ 10 ก.ย. 2567
เวลา.....น

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้าง ได้รับจ้างจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง ชร.ถ.1-0028 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผา - หมู่ที่ 3 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร มูลค่างานก่อสร้าง 4,990,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาทำงาน 60 วัน และทางห้างฯ ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วนั้น

บัดนี้ ห้างฯ มีความประสงค์ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) 4,990,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ค่างานก่อสร้าง	เป็นเงิน	4,663,551.40	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	326,448.60	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน	4,990,000.00	บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการตรวจรับมอบงาน พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่างวดงานให้กับทางห้างฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย พัฒนานุภาพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

