



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งวดที่ ๒ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๒ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายบรรเจิด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
21	โครงการจัดทำป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อม ติดตั้ง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ อบจ.	70,000	ก.พ.-ส.ค.60	/									
22	โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	กองแผนและ งบประมาณ	งบประมาณ อบจ.	3,790	เม.ย.-ก.ค.60	/									
23	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,000.- บาท	กองแผนและ งบประมาณ	งบประมาณ อบจ.	87,000	เม.ย.-ก.ค.60	/									
24	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,800.- บาท	กองแผนและ งบประมาณ	งบประมาณ อบจ.	17,400	เม.ย.-ก.ค.60	/									
25	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ฐานรางลอย) ระบบพวงมาลัย ชุด 11 หน้า จำนวน 6 ราง ราคาางละ 165,000.- บาท	กองคลัง	งบประมาณ อบจ.	990,000	ก.พ.-ก.ค.60			/					30 ก.ค. 60		
26	ตู้นิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 1 หลัง	กองพัสดุฯ	งบประมาณ อบจ.	27,000	เม.ย.-ก.ค.60					/	26,800	200	2 มี.ค. 60		
27	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท	กองคลัง	งบประมาณ อบจ.	286,000	เม.ย.-ก.ค.60	/									
28	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท	กองพัสดุฯ	งบประมาณ อบจ.	220,000	เม.ย.-ก.ค.60					/	218,000	2,000	2 พ.ค. 60		
29	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/ นาทื) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท	กองคลัง	งบประมาณ อบจ.	39,500	เม.ย.-ก.ค.60	/									
30	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/ นาทื) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท	กองพัสดุฯ	งบประมาณ อบจ.	39,500	เม.ย.-ก.ค.60					/	39,250	250	2 พ.ค. 60		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
93	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA มีกำลังไฟฟ้านอก ไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 วัตต์) สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 5,800.- บาท	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	40,600	เม.ย.-ส.ค.60	/								
94	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000.- บาท	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	60,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
95	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 18 ต.ป่า อ้อดอนชัย - หมู่ที่ 8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
96	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ต.ป่า อ้อดอนชัย - หมู่ที่ 2 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
97	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.ดอยลาน อ.เมือง เชียงราย - หมู่ที่ 6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
98	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 19 ต.ห้วยสัก อ.เมือง เชียงราย - หมู่ที่ 11 ต.แม่จ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					7 ก.ย. 60	
99	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง เชียงราย - หมู่ที่ 3 ต.ดอยศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					16 ก.ค. 60	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
100	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 26 ต.ห้วยสัก - หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					29 พ.ค. 60	เรียก ค่าปรับ
101	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.นางแล - หมู่ที่ 16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					3 ก.ย. 60	
102	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยน้ำลึก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ดอยฮาง - หมู่ที่ 4 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	มี.ค.-ส.ค.60			/					13 ก.ย. 60	
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,330,000	พ.ค.-ส.ค.60			/						
104	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	10,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/						
105	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล(Para Cape Seal)เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว - หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,500,000	เม.ย.-ส.ค.60			/						
106	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ป่าก่อดำ - หมู่ที่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	มี.ค.-ส.ค.60			/					27 ก.ย. 60	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
107	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำมอญ หมู่ ที่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับพื้นที่หมู่ที่ 3, 4 ต.โป่ง แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	ก.พ.-ส.ค.60			/			497,000	3,000	3 ก.ค. 60	
108	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ที่ 9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ. เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
109	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.แม่ ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย - หมู่ที่ 11 ต.หงส์หิน อ.จุน จ. พะเยา	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							
110	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - หมู่ที่ 7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ. เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							
111	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยาน น้ำตกตาดควัน หมู่ที่ 6 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					20 ต.ค. 60	
112	ก่อสร้างถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.แม่ตำ - หมู่ที่ 7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					20 ส.ค. 60	
113	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนไชย - หมู่ที่ 9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
114	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นลำน้ำห้วยไคร้ หมู่ที่ 22 ต.ดับเต่า และหมู่ที่ 14 ต.หวาง อ.เทิง จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	700,000	ก.พ.-ส.ค.60			/					26 ก.ย. 60	
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ต.ต้า อ.ขุนตาล - หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,500,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					17 ก.ย. 60	
116	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 13 ต.ป่าตาล - หมู่ที่ 9 ต.ยางฮ่อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-พ.ค. 60			/						
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ต.เจริญเมือง - หมู่ที่ 5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	พ.ค.-ส.ค.60			/						
118	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ดอยงาม - หมู่ที่ 5 ต.เวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/						
119	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ต.ม่วงคำ - หมู่ที่ 4 ต.หัวม อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					22 ส.ค. 60	
120	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น - หมู่ที่ 6 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					25 ส.ค. 60	
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ต.เมืองพาน - หมู่ที่ 15 ต.ป่าหุง อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,700,000	พ.ค.-ส.ค.60			/						

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
137	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7,8 ต.วาวี - หมู่ที่ 15 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/								
138	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.เวียง - หมู่ที่ 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/								
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.เวียง - หมู่ที่ 7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,200,000	พ.ค.-ส.ค.60		/								
140	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.ห้วยซ้อ - หมู่ที่ 10 ต.ศรี อ.เชียงของ จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/								
141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม - หมู่ที่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,120,000	พ.ค.-ส.ค.60	/									
142	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3,11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด - หมู่ที่ 17 ต.ป่าแยะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	เม.ย.-ส.ค.60	/									
143	ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายบริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,550,000	ม.ค.-ส.ค.60	/						17 ก.ค. 60			
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.ดอยฮาง - หมู่ที่ 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,820,000	พ.ค.-ส.ค.60		/					28 ต.ค. 60			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ที่ 9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,742,000	พ.ค.-ส.ค.60	/									โอนลด
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ดงมหาวัน - หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	258,000	พ.ค.-ส.ค.60					/	255,000	3,000	25 มี.ค. 60		
147	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	600,000	ก.พ.-ส.ค.60	/									
148	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ต.แม่เย็น ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหมู่ที่ 1,2,3,4 ต.แม่เย็น และหมู่ที่ 1,10 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	550,000	ก.พ.-ส.ค.60			/					27 ก.ย. 60		
149	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม - หมู่ที่ 3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,200,000	เม.ย.-ส.ค.60	/									
150	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ยางมีน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 11 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	มี.ค.-ส.ค.60	/									
151	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ฉางข้าว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ป่าจิว - หมู่ที่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	มี.ค.-ส.ค.60	/									
152	จัดทำป้ายจราจรสังเคราะห์พร้อมติดตั้งในถนน	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	มี.ค.-ส.ค.60			/					13 ส.ค. 60		
153	ก่อสร้างฐานรับถังบรรจุยางแอสฟัลท์	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	200,000	ก.พ.-ส.ค.60					/	198,500	1,500	6 เม.ย. 60		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ต.ดอยงาม - หมู่ที่ 5 ต.เวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	มี.ค.-ส.ค.60	/								
163	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.โป่งผา - หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,800,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
164	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.โยนก อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 5 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					7 ต.ค. 60	
165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - หมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,242,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					28 ต.ค. 60	
166	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.แม่พริก - หมู่ที่ 10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60	/								
167	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 เขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า - หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	พ.ค.-ส.ค.60		/							
168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม-หมู่ที่ 5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					26 ก.ค. 60	


ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
169	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย - หมู่ที่ 7 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	200,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					1 ก.ค. 60	
170	ขยายถนนพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ริมกก - หมู่ที่ 3 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					20 ก.ย. 60	
171	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concreate) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	เม.ย.-ส.ค.60				/	496,000	4,000		6 มิ.ย. 60	
172	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.แม่ยาว-ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,500,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							
173	ขยายถนน พร้อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร พาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.แม่ข้าวต้ม - หมู่ที่ 7 ต.ท่าสุต อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							
174	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราสเลอรีซีล (Para Slurry Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.แม่ข้าวต้ม - หมู่ที่ 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					3 ก.ย. 60	
175	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.เมืองชุม-หมู่ที่ 4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	สำนักงาน ช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					12 ก.ย. 60	


ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องจัด ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
176	ซ่อมแซมปรับปรุงทำนบดินคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ต.เวียงชัย - หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	พ.ค.-ส.ค.60					/	998,000	2,000	26 ก.ค. 60	
177	ซ่อมแซมปรับปรุงทำนบดินคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.เมืองชุม - หมู่ที่ 2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	พ.ค.-ส.ค.60			/					21 ส.ค. 60	
178	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.ธารทอง อ.พาน - หมู่ที่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	พ.ค.-ส.ค.60		/							
179	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ต.แม่ฮ้อ-หมู่ที่ 14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	พ.ค.-ส.ค.60		/							
180	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพารา เค พซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4,10 ต.หัวงัม - หมู่ที่ 7 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	500,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					25 ส.ค. 60	
181	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 24 ต.เมืองพาน - หมู่ที่ 4 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	600,000	พ.ค.-ส.ค.60	/								
182	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concreate) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 13 ต.เกาะช้าง - หมู่ที่ 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					30 ส.ค. 60	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
195	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ต.เวียง - หมู่ที่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,300,000	เม.ย.-ส.ค.60			/					24 ก.ย. 60	
196	ปรับปรุงห้องประชุมหอแสดงธรรมและห้องประชุมธรรม รับอรุณ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,164,000	มิ.ย.-ส.ค.60	/								
197	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (asphaltic concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ที่ 11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,500,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							
198	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrate) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.จ้าว อ.เทิง - หมู่ที่ 2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							
199	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ต.ศรีคำ - หมู่ที่ 8 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	พ.ค.-ส.ค.60				/	1,995,000	5,000	25 ก.ค. 60		
200	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ต.ห้วยซ้อ - หมู่ที่ 4 ต.ศรีง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,000,000	พ.ค.-ส.ค.60			/				13 ต.ค. 60		
201	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.แม่พริก - หมู่ที่ 16 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	1,000,000	เม.ย.-ส.ค.60		/							

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
214	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ.1-0025 เชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย - บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 9 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	ก.พ.-ส.ค.60	/								
215	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 ต.แม่ฟ้าหลวง - บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	2,500,000	ก.พ.-ส.ค.60	/								
216	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่าง บ้านปงน้อยใต้ หมู่ที่ 10 ต.ปงน้อย - บ้านแม่บง หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	ก.พ.-ส.ค.60	/								
217	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ.1-0077 เชื่อมระหว่างบ้านห้วยก้าง หมู่ที่ 6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย	สำนักงานช่าง	งบประมาณ อบจ.	3,000,000	ก.พ.-ส.ค.60	/								


 (นางสาวชฎากาญจน์ สุรินทร์) เจ้าหน้าที่พัสดุ


 (นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


 (นายบรรเจิด ภูสมศรี) ปลัด อบจ.