



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย









ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
35	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (สำนัก การช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61					/		
36	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.ป่าหุ่ง - หมู่ที่ 11 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป						/		ยกเลิก โครงการ
37	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ต.สันมะเค็ด - หมู่ที่ 7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย (สำนักการ ช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61	10 เม.ย. 61	8 ส.ค. 61	1.425		/		
38	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ต.เวียง - หมู่ที่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	20 มี.ค. 61	17 พ.ค. 61	14 ก.ย. 61	1.500		/		
39	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ต.ห้วยไคร้ - หมู่ที่ 6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61	23 มี.ค. 61	1 ก.ค. 61	1.480		/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
40	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต. แม่คำ - หมู่ที่ 6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	24 ม.ค. 61	17 เม.ย. 61	15 ส.ค. 61	1.974		/		
41	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 3,25 ต.วาวิ อ.แม่สรวย - หมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	27 ก.พ. 61	28 ก.ค. 61	3.400		/		
42	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	18 เม.ย. 61	16 ส.ค. 61	1.979		/		
43	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ที่ 14 ต. เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สำนัก การช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	19 ม.ค. 61	12 มี.ค. 61	9 ส.ค. 61	2.750		/		
44	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 20 ต.แม่สลองใน - หมู่ที่ 18 ต. เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สำนัก การช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	15 พ.ค. 61	12 ก.ย. 61	1.269		/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
45	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 23 ต.แม่สลองโน - หมู่ที่ 9 ต. เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สำนัก การช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	1 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	1.0795		/		
46	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.เวียง - หมู่ที่ 6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	23 ก.พ. 61	3 ก.ค. 61	1.900		/		
47	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ต.จิว อ. เทิง - หมู่ที่ 7 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								ติดพื้นที่/ เปลี่ยนแผน
48	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 5 ต.หางา อ.เทิง จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								เปลี่ยนแผน
49	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ต.เวียง - หมู่ที่ 1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	30 มี.ค. 61	24 พ.ค. 61	21 ก.ย. 61	2.390		/		



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
50	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม - หมู่ที่ 2 ต.หลายางว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	1 พ.ค. 61	29 ส.ค. 61	2.990		/		
51	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ป่าก่อ ดำ - หมู่ที่ 2 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								ยกเลิก โครงการ
52	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 12 ต.ยางฮอม - หมู่ที่ 13 ต.ป่า ตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	24 เม.ย. 61	22 ส.ค. 61	1.998		/		
53	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.สัน มะค่า - หมู่ที่ 10 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61	16 มี.ค. 61	24 ก.ค. 61	2.997889		/		
54	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	16 มี.ค. 61	24 มิ.ย. 61	1.497		/		


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
55	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	10 พ.ค. 61	18 ส.ค. 61	1.495		/		
56	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 16 ต.เวียงชัย - หมู่ที่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	7 มี.ค. 61	15 ก.ค. 61	2.940		/		
57	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.แม่ยาว - หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วงเงิน 4,500,000 บาท	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	15 ม.ค. 61							
58	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ม่วงคำ - หมู่ที่ 7 ต.แม่ เย็น อ.พาน จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	12 ก.พ. 61	12 ก.ค. 61	3.000		/		
59	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.สันทราย - หมู่ที่ 9 ต.แม่ จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	16 ก.พ. 61	16 ก.ค. 61	3.996		/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
60	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ต.ริมโขง อ. เชียงของ - หมู่ที่ 1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61							
61	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11, หมู่ที่ 4 ต.เวียง - หมู่ที่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								
62	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3,4,11 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - หมู่ที่ 2,7,8 ต.บ้านด้าย อ.แม่ สาย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								เปลี่ยนแผน
63	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ป่าแจะ - หมู่ที่ 5 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	16 มี.ค. 61	14 ก.ค. 61	1.997		/		
64	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.ดอนศิลา - หมู่ที่ 8 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60	19 มี.ค. 61	17 ก.ค. 61	1.960		/		


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
65	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.ตาด ควัน - หมู่ที่ 17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	27 ธ.ค. 60	7 ก.พ. 61	7 มิ.ย. 61	1.680		/		
66	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.ต้า - เขต ทต.บ้านต้า อ.ขุนตาล จ. เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	28 ก.พ. 61	20 เม.ย. 61	18 ส.ค. 61	1.994		/		
67	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างหมู่ที่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ที่ 14 ต. เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สำนัก การช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	19 ม.ค. 61	12 มี.ค. 61	9 ส.ค. 61	1.850		/		
68	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - หมู่ ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 ธ.ค. 60							
69	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก - หมู่ที่ 10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								ยกเลิก โครงการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
70	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - ต.ท่าตอน อ.แม่สาย จ. เชียงใหม่ (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	17 พ.ค. 61							
71	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.แม่เจดีย์ - หมู่ที่ 10 เขต ทต.แม่ชะจาน อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 มี.ค. 61							
72	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงจุดขมวิวและลานจอดรถ กม.12 หมู่ ที่ 7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป								
73	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านดู่ - ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาล นครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	29 มี.ค. 61							
74	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ที่ 11 ต.ดงมะหวัง อ.เวียงเชียง รุ่ง จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	24 ม.ค. 61	20 มี.ค. 61	18 ก.ค. 61	1,994		/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
75	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.แม่เจดีย์ - หมู่ที่ 7 เขตต.เวียงกาหลง อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61						
76	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว- หมู่ที่ 2 ต.แม่กรณ์ อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป							
77	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง - หมู่ที่ 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61	9 มี.ค. 61	7 ก.ค. 61	1.975		/	
78	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.ห้วยไคร้ - หมู่ที่ 11 เขต ทต.ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ.เชียงราย (สำนักการช่าง)	1 โครงการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	31 ม.ค. 61	26 มี.ค. 61	24 ก.ค. 61	1.985		/	

  
(นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้ตรวจสอบ

  
(นายเทอดเกียรติ สุกใส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผู้รับผิดชอบ