



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๒


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นายบรรเจิด ภูสมศรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ ๐๕๑๕๕๔๕๐๐๑๐๘๕ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๐/๕๑ หมู่ ๕ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย โดยนายฉัตรชัย เจริญชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง อาคาร โรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็น เชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง แสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย



(นายบรรเจิด ภูสมศรี)  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชอาณาจักรไทย  
ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๖๒/๒๕๖๒  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด  
(.....)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายพิรภัทร์ มาณะศรี)  
(.....)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายพนธ์ คำไพโรจน์)  
(.....)

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ  
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้า  
ไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา


### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามาร  
งทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ  
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย  
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ  
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้า  
ไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบรรเจิด ภูสมศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรชัย เจริญชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพีรภัทร์ มาณะศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)