



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบล/แขวง รีมกก อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทรการก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๗๓๕๓๙๐๐๑๐๕๖ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๗ โดย นายอรรณวุฒิ เลิศชมภู ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขร.๐๐๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน - หมู่ที่ ๑ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(นาย).....
(นาย) (นายเทอดเกียรติ สุกใส)
(นาย) (อรรณวุฒิ เลิศชมภู)
(นาย) (นายอรรณวุฒิ เลิศชมภู)
(นาง).....
(นางสาว) (นางสาวณัฐพร นวลตา)
(นาง).....
(นาง) (นางสาววิมลทิพย์ กางะเกตุ)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

| | | | |
|---------|--------|--|---------------|
| ข้อ ๒.๑ | ผนวก ๑ | แบบรูป,แบบแปลน,แบบป้าย | จำนวน ๒๐ หน้า |
| ข้อ ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีสรุปปริมาณงาน | จำนวน ๓ หน้า |
| ข้อ ๒.๓ | ผนวก ๓ | ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ หน้า |
| ข้อ ๒.๔ | ผนวก ๔ | บันทึกยืนยันการเสนอราคา | จำนวน ๒ หน้า |
| ข้อ ๒.๕ | ผนวก ๕ | สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา | จำนวน ๘ หน้า |
| ข้อ ๒.๖ | ผนวก ๖ | แผนปฏิบัติงาน | จำนวน ๑ หน้า |
| ข้อ ๒.๗ | ผนวก ๗ | บัญชีเปรียบเทียบราคา (อัตราร้อยละ) | จำนวน ๑ หน้า |
| ข้อ ๒.๘ | ผนวก ๘ | สรุปบัญชี เปรียบเทียบราคา (ราคา/หน่วย) | จำนวน ๔ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

| | | | | |
|----------|---------|--|-----------|---------------|
| ข้อ ๒.๑ | ผนวก ๑ | แบบรูป,แบบแปลน,แบบป้าย | เพิ่มเติม | จำนวน ๒๕ หน้า |
| ข้อ ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีสรุปปริมาณงาน | | จำนวน ๓ หน้า |
| ข้อ ๒.๓ | ผนวก ๓ | ใบเสนอราคา | | จำนวน ๒ หน้า |
| ข้อ ๒.๔ | ผนวก ๔ | บันทึกยืนยันการเสนอราคา | | จำนวน ๒ หน้า |
| ข้อ ๒.๕ | ผนวก ๕ | สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา | | จำนวน ๘ หน้า |
| ข้อ ๒.๖ | ผนวก ๖ | แผนปฏิบัติงาน | | จำนวน ๑ หน้า |
| ข้อ ๒.๗ | ผนวก ๗ | บัญชีเปรียบเทียบราคา (อัตราร้อยละ) | | จำนวน ๑ หน้า |
| ข้อ ๒.๘ | ผนวก ๘ | สรุปบัญชี เปรียบเทียบราคา (ราคา/หน่วย) | | จำนวน ๔ หน้า |
| ข้อ ๒.๙ | ผนวก ๙ | ตารางเปรียบเทียบผลต่างของราคาของผู้รับจ้างเสนอกับราคากลาง | | จำนวน ๑ หน้า |
| ข้อ ๒.๑๐ | ผนวก ๑๐ | สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคางานสะพาน(เปลี่ยนแปลงเสาเข็มเป็นฐานราก) | | จำนวน ๑ หน้า |
| ข้อ ๒.๑๑ | ผนวก ๑๑ | แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม(แก้ไขเปลี่ยนแปลง) | | จำนวน ๓ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(บอ).....

(นายเอกเกียรติ.....)

(บอ).....


(นายอรรถวุฒิ.....)

(บอ).....

(นางสาวณัฐพร นวลตา.....)

(บอ).....

(.....)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒,๔๐๑.๘๗ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๑,๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน - หมู่ที่ ๑ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓


ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๓๒,๑๒๙.๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๑,๓๕๔.๒๕ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๑๒๙.๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน - หมู่ที่ ๑ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

(.....)
(.....) นายเทอดเกียรติ สักใน
(.....) ๐๓๓๓๖ ๒๕๖๓
(.....) นายอรรณพ วัฒนศิริ
(.....) ใน
(.....) (นางสาวณัฐพร นาลดา)
(.....) the พจน
(.....) (นางสาววิมลพร งามเทศ)



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

12

(นายเชลลเกียรติ รัตนศิริ)
0๓๓๐๓
นายอรรถวุฒิ
นางสาวณัฐพร นวลสถา
18 ต.ค. ๖๓



(นางสาวณัฐพร นวลสถา)
18 ต.ค. ๖๓

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๑๙ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓ จนถึง ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ | ๖๓๒,๑๒๙.๓๐ | - | - | ๖๓๒,๑๒๙.๓๐ |

(ลงชื่อ).....
(นายเทอดเกียรติ.....)

(ลงชื่อ).....
(นายอรรถวุฒิ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฐพร นวลตา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิระธรร การะเกตุ)

