



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบล/แขวง
ริมกก อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โดย นางอติดาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดขุนเจริญทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล เลขที่
๐๕๗๓๕๕๕๐๐๑๔๕๓ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๑๗ ตำบล/แขวง แม่ยาว อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยนางเกศินี การเร็ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชร. ๐๐๑๔๘๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่
๑๓ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย - หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลข
ที่ ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดัง
กล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางอติดาธร วันไชยธนวงศ์)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
YOD KHUN JAREE JUNG LIMITED PARTNERSHIP
(นางณิพนธ์ คำไพโรจน์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปวีณา ยาวี้อย่าง)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๗.๕๐-บาท (หนึ่งพันสอง ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ.....-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (-) และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางอศัตรา วันไชยธนวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดขุนเจริญทรัพย์ 17 ชั้น 17 มร 17

YOD KHUN JARERN SUP LIMITED PARTNERSHIP


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายบัณฑิต คำไพโรจน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปวีณา ยาวุธ)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นางอติชากร วันไชชนวงศ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (องค์การมหาชน)
YOD KHUM JARERN SUP LIMITED PARTNERSHIP.....ผู้รับจ้าง
(นางเกศินี การเร็ว)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวปวีณา ยาวิชัย)