



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบล/แขวงริมกกอำเภอ/เขตเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางอติดาธร์ วันไชยธนวงศ์ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สมทรงแม็คโคร คอนเน็คชั่น จำกัด, ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ ๐๕๗๕๕๖๒๐๐๓๘๔๓, ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑ หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ ๑๑ ตำบล/แขวง ป่าตึง อำเภอ/เขต แม่จัน จังหวัดเชียงราย, โดย นางสาวมณัญญา ชัดคำกอง, ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขร.๐๐๐๔๓๑, ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔, แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ขร.ถ. ๑-๐๐๓๔ เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.สันทราย - ม.๕ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ผิวจราจร ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด, เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท, (แปดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน), ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔, ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔, แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ขร.ถ. ๑-๐๐๓๔ เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.สันทราย - ม.๕ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ผิวจราจร ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร, รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด, ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้,

(ลงชื่อ).....

(นางอติดาธร์ วันไชยธนวงศ์)

(ลงชื่อ).....

นางสาวมณัญญา ชัดคำกอง

(ลงชื่อ).....

นางสาวปวีณา ยาวิชัย

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ. ๑-๐๐๓๔ เชื่อมระหว่าง ม.๑ ต.สันทราย - ม.๕ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ผิวจราจร ช่วงที่ ๑ ให้มีขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๒ ให้มีขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๓.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๗๖.๒๕ ตารางเมตร, รวมพื้นที่ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๐๐.๒๕ ตารางเมตร, รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด, ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

**ข้อความเดิม**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย จำนวน ๘ (แปด) หน้า /
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๖ (หก) หน้า /
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า /
- ๒.๔ ผนวก ๔ สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา จำนวน ๘ (แปด) หน้า /
- ๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกต่อรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /
- ๒.๖ ผนวก ๖ สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า /

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**แก้ไขใหม่เป็น**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า /
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๘ (แปด) หน้า /
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า /
- ๒.๔ ผนวก ๔ สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา จำนวน ๘ (แปด) หน้า /
- ๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกต่อรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า /
- ๒.๖ ผนวก ๖ สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า /


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
(นางอทิถาร วันไชยธนวงศ์)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวมณีนุญา ชัดดีทอง)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวปวีณา ขาวิชัย)

(ลงชื่อ) .....พยาน  
(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางอติฉัตร วันไชยธนวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวมณัญญา ชัดคำทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปวีณา ยาวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายนิพนธ์ คำไพโรจน์)

